

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和4年度鍵掛峠道路横手地区第3改良工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 5年 4月 3日
工期(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	382,437,000円(税込み)
変更金額	+ 177,760,000円(税込み)
変更後の契約金額	560,197,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・当初概数発注としていた森林作業道の詳細指示に伴う数量の増減を行う。・擁壁工を追加する。・防護柵工を追加する。・構造物撤去工を追加する。・ICT施工, BIM/CIMに係る費用を追加する。・その他、現地の状況に伴い数量の増減を行う。