

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月17日
契約業者名	美保テクノス(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市昭和町25
工事の名称	令和4年度鍵掛峠道路新屋地区第10改良工事
工事場所	鳥取県日野郡日南町新屋地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 4月 3日
工期(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	349,800,000円(税込み)
変更金額	+ 18,535,000円(税込み)
変更後の契約金額	368,335,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地の状況により数量の増減を行う。</li><li>・岩線の状況により数量の増減を行う。</li></ul>

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月25日
契約業者名	美保テクノス(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市昭和町25
工事の名称	令和4年度鍵掛峠道路新屋地区第10改良工事
工事場所	鳥取県日野郡日南町新屋地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 4月 3日
工期(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	238,931,000円(税込み)
変更金額	+ 110,869,000円(税込み)
変更後の契約金額	349,800,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・概数発注に対する詳細指示による数量の増減を行う。</li><li>・ICT道路土工を追加する。</li><li>・橋台周辺の取り合い及び盛土構築における防護柵基礎の設置のため擁壁工と防護柵設置工を追加する。</li></ul>