

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月28日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和5年度江の川上流吉田管内維持工事
工事場所	広島県安芸高田市甲田町地先~八千代町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	211,497,000円(税込み)
変更金額	+ 17,930,000円(税込み)
変更後の契約金額	229,427,000円(税込み)
変更理由	1. 河道整正工を取りやめる。 2. 護岸補修工を取りやめる。 3. 堤防天端舗装工を取りやめる。 4. 法面補修工を取りやめる。 5. 堤防養生工、清掃工、付帯工、仮設工について数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月22日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和5年度江の川上流吉田管内維持工事
工事場所	広島県安芸高田市甲田町地先～八千代町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	206,734,000円(税込み)
変更金額	+ 4,763,000円(税込み)
変更後の契約金額	211,497,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を行う。