

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月23日
契約業者名	広成建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区上大須賀町1-1
工事の名称	令和5年度鍵掛峠道路小鳥原地区第2改良工事
工事場所	広島県庄原市西城町高尾～小鳥原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 5年 6月14日
工期(至)	令和 7年 6月27日
変更前の契約金額	555,720,000円(税込み)
変更金額	+ 3,190,000円(税込み)
変更後の契約金額	558,910,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工を追加する。 2. ICT活用工事に係る経費を追加する。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	広成建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区上大須賀町1-1
工事の名称	令和5年度鍵掛峠道路小鳥原地区第2改良工事
工事場所	広島県庄原市西城町高尾～小鳥原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 5年 6月14日
工期(至)	令和 7年 5月20日
変更前の契約金額	405,900,000円(税込み)
変更金額	+ 149,820,000円(税込み)
変更後の契約金額	555,720,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。 隣接工事との調整に時間を要したため工期を令和7年5月20日まで延期する。