

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	三菱電機システムサービス (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区太子堂4-1-1
工事の名称	令和5年度国道54号外CCTV設備工事
工事場所	三次河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期 (自)	令和 6年 1月30日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	161,810,000円 (税込み)
変更金額	+ 25,630,000円 (税込み)
変更後の契約金額	187,440,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、CCTV設備・CCTV設備工・システムインテグレーション・構造物撤去工の数量増減を行う。 2. 交通誘導警備員の数量増減を行う。 2. 諸経費動向調査と基礎構造設計の実施を追加する。