

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	(株)加藤組
契約業者の住所	広島県三次市十日市東1-8-13
工事の名称	令和5年度灰塚ダム維持工事
工事場所	広島県三次市向江田町地先～三次市吉舎町地先、庄原市総領町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	68,431,000円(税込み)
変更金額	+ 7,150,000円(税込み)
変更後の契約金額	75,581,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・応急処理工の追加を行う。・現地の状況により数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月20日
契約業者名	(株)加藤組
契約業者の住所	広島県三次市十日市東1-8-13
工事の名称	令和5年度灰塚ダム維持工事
工事場所	広島県三次市向江田町地先～三次市吉舎町地先、庄原市総領町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	65,780,000円(税込み)
変更金額	+ 2,651,000円(税込み)
変更後の契約金額	68,431,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。