

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	(株)加藤組
契約業者の住所	広島県三次市十日市東1-8-13
工事の名称	令和5年度江の川上流秋町地区築堤護岸工事
工事場所	広島県三次市秋町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	186,560,000円(税込み)
変更金額	+ 42,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	229,460,000円(税込み)
変更理由	1. 付属物設置工を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。 3. 上記理由により、履行期限を令和7年3月28日まで延期する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月20日
契約業者名	(株)加藤組
契約業者の住所	広島県三次市十日市東1-8-13
工事の名称	令和5年度江の川上流秋町地区築堤護岸工事
工事場所	広島県三次市秋町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	182,050,000円(税込み)
変更金額	+ 4,510,000円(税込み)
変更後の契約金額	186,560,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。