

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	宮田建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-46
工事の名称	令和5年度鍵掛峠道路高尾地区第3改良工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原字高尾地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	358,127,000円(税込み)
変更金額	+ 990,000円(税込み)
変更後の契約金額	359,117,000円(税込み)
変更理由	1. 三坂工区を追加する。 2. 地盤改良工を追加する。 3. 擁壁工を追加する。 4. 石・ブロック積(張)工を追加する。 5. 抑止杭工を追加する。 6. 縁石工を取り止める。 7. 道路付属施設工を取りやめる。 8. 現地の状況により数量の増減を行う。 9. 上記の理由により、工期を令和8年6月30日まで延期する。