

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月27日
契約業者名	(株) 角栄組
契約業者の住所	広島県庄原市是松町天神363-7
工事の名称	令和5年度鍵掛峠道路保賀谷地区第7改良工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原字保賀谷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	374,000,000円(税込み)
変更金額	+ 74,140,000円(税込み)
変更後の契約金額	448,140,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 数量の増減に伴い必要な作業期間を確保するため、工期を令和8年2月27日まで延期する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	(株) 角栄組
契約業者の住所	広島県庄原市是松町天神363-7
工事の名称	令和5年度鍵掛峠道路保賀谷地区第7改良工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原字保賀谷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	347,105,000円(税込み)
変更金額	+ 26,895,000円(税込み)
変更後の契約金額	374,000,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。 既設法面の崩壊に伴い法枠工の追加を行う。 上記に伴い工期を令和7年11月28日まで延期する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月26日
契約業者名	(株) 角栄組
契約業者の住所	広島県庄原市是松町天神363-7
工事の名称	令和5年度鍵掛峠道路保賀谷地区第7改良工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原字保賀谷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	334,400,000円(税込み)
変更金額	+ 12,705,000円(税込み)
変更後の契約金額	347,105,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。