

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) アルス製作所
契約業者の住所	徳島県小松島市金磯町8-90
工事の名称	令和5年度鍵掛峠道路第3橋鋼上部工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月13日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	249,128,000円(税込み)
変更金額	+ 1,947,000円(税込み)
変更後の契約金額	251,075,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づき、請負代金額の変更を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月26日
契約業者名	(株) アルス製作所
契約業者の住所	徳島県小松島市金磯町8-90
工事の名称	令和5年度鍵掛峠道路第3橋鋼上部工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月13日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	239,008,000円(税込み)
変更金額	+ 10,120,000円(税込み)
変更後の契約金額	249,128,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 仮設工(指定仮設)を追加する。 3. 橋梁付属物工を削除する。