

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 2日
契約業者名	(株) 大協組
契約業者の住所	鳥取県米子市蚊屋235-2
工事の名称	令和6年度鍵掛峠道路日南地区改良工事
工事場所	鳥取県日野郡日南町新屋地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 5月21日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	340,450,000円(税込み)
変更金額	+ 67,852,698円(税込み)
変更後の契約金額	408,302,698円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。