

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月28日
契約業者名	美保テクノス(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市昭和町25
工事の名称	令和6年度鍵掛峠道路新屋地区第12改良工事
工事場所	鳥取県日野郡日南町新屋地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 9月10日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	213,400,000円(税込み)
変更金額	+ 10,890,000円(税込み)
変更後の契約金額	224,290,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 橋台工を追加する。 3. 仮設工(指定仮設)を追加する。 4. 仮設工を追加する。 5. 石・ブロック積(張)工を削除する。 6. カルバート工を削除する。 7. 舗装工を削除する。 8. 道路付属施設工を削除する。 9. 構造物撤去工を削除する。