

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月16日
契約業者名	山光電設工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市西区庚午中4-11-13
工事の名称	令和6年度鍵掛峠道路トンネル照明設備工事
工事場所	広島県庄原市西城町～鳥取県日野郡日南町
工事種別	電気設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年11月15日
工期(至)	令和 8年11月30日
変更前の契約金額	210,980,000円(税込み)
変更金額	-61,600,000円(税込み)
変更後の契約金額	149,380,000円(税込み)
変更理由	1. トンネル照明設備設置工・配管配線工の数量増減を行う。 2. 関係機関との調整に時間を要するため、工期を令和8年11月30日まで延期する。