

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 8日
契約業者名	宮田建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-46
工事の名称	令和6年度鍵掛峠道路三坂地区第5改良工事
工事場所	広島県庄原市西城町三坂地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年11月29日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	366,850,000円(税込み)
変更金額	-48,070,000円(税込み)
変更後の契約金額	318,780,000円(税込み)
変更理由	1. カルバート工を取りやめる。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。