

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月27日
契約業者名	(株) 日立インダストリアルプロダクツ
契約業者の住所	東京都千代田区外神田一丁目5番1号
工事の名称	令和6年度鍵掛峠道路トンネル排煙設備工事
工事場所	広島県庄原市西城町三坂～鳥取県日野郡日南町地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 2月22日
工期(至)	令和 8年11月30日
変更前の契約金額	277,200,000円(税込み)
変更金額	-43,549,000円(税込み)
変更後の契約金額	233,651,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 関係機関との調整により工期を令和8年11月30日に変更する。