

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 9日
契約業者名	(株) 鴻治組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南1-2-6
工事の名称	令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 3月 5日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	371,250,000円(税込み)
変更金額	+ 5,522,000円(税込み)
変更後の契約金額	376,772,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置に基づく令和7年3月適用の労務単価への更新による請負代金額の変更を行う。