

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	(株)加藤組
契約業者の住所	広島県三次市十日市東1-8-13
工事の名称	令和6年度鍵掛峠道路三坂地区法面工事
工事場所	広島県庄原市西城町三坂地内
工事種別	法面処理工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 3月14日
工期(至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	271,370,000円(税込み)
変更金額	+ 4,235,000円(税込み)
変更後の契約金額	275,605,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。