

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月22日
契約業者名	(株) 鴻治組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南1-2-6
工事の名称	令和6年度鍵掛峠道路横手地区法面工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	259,270,000円(税込み)
変更金額	+ 913,000円(税込み)
変更後の契約金額	260,183,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。2. 数量の増減に伴い必要な作業期間を確保するため、工期を令和8年3月31日まで延期する。3. 掘削土の処理のため、盛土計画区間への運搬・盛土を追加する必要があるため、工区を追加する。