

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 9日
契約業者名	(株) 加藤組
契約業者の住所	広島県三次市十日市東1-8-13
工事の名称	令和7年度江の川三次管内下流維持工事
工事場所	広島県三次市作木町地先～三次市上川立町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	167,200,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,932,000円 (税込み)
変更後の契約金額	176,132,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置に基づく請負代金額の変更