

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 大歳組
契 約 業 者 の 住 所	広島県庄原市東本町 3 - 8 - 1 7
工 事 の 名 称	令和 7 年度備北丘陵公園整備工事
工 事 場 所	広島県庄原市三日市～庄原市七塚町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 1 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 雨水排水設備工における汚水排水設備工を追加するマンホール工、季節感撤去工、インバート撤去工、インバート復旧工を追加する。 2. 建築施設組立設置工におけるトレーラーハウス解体、コテージ他修繕、トップライト雨漏修繕、空調機更新、を追加する。 3. 電力設備工を追加する。 4. 植栽工を取り止める。 5. その他現地状況により、数量の増減を行う。