

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 加藤組
契 約 業 者 の 住 所	広島県三次市十日市東 1 - 8 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度灰塚ダム管内維持工事
工 事 場 所	広島県三次市向江田町地先～吉舎町地先、庄原市総領町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 6 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 8 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 2 , 0 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 応急処理工の追加を行う。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。