

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 都間土建
契 約 業 者 の 住 所	島根県雲南市三刀屋町給下 6 2 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度尾道松江線北部第 2 保守工事
工 事 場 所	広島県庄原市高野町地内～島根県雲南市三刀屋町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 1 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 6 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 0 , 8 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 7 , 5 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工、道路付属施設工、道路照明維持補修工、構造物撤去工を取りやめる。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。