

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 9 日
契 約 業 者 名	美保テクノス (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市昭和町 2 5
工 事 の 名 称	令和 7 年度鍵掛峠道路日南地区第 2 改良工事
工 事 場 所	鳥取県日野郡日南町新屋地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 0 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 2 , 6 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 4 月適用の積算基準への基準更新による請負代金の変更。