

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 9 日
契 約 業 者 名	山陽工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区十日市町 1 - 1 - 9
工 事 の 名 称	令和 7 年度鍵掛峠道路小坪地区第 7 改良工事
工 事 場 所	広島県庄原市西城町小鳥原地内、西城町三坂地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 3 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 4 , 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 4 月適用の積算基準への基準更新による請負代金の変更。