

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 加藤組
契 約 業 者 の 住 所	広島県三次市十日市東1-8-13
工 事 の 名 称	令和7年度江の川上流船所地区樋門外工事
工 事 場 所	広島県三次市西酒屋町船所地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 0 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 2 , 3 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年4月適用の積算基準への基準更新による請負代金の変更。