

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	栗根建設(株)
契約業者の住所	広島県府中市府中町103-12
工事の名称	令和6年度備北丘陵公園湖畔レストハウストイレ改修他工事
工事場所	広島県庄原市三日市～庄原市七塚町地内
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 7年 4月 8日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	100,100,000円(税込み)
変更金額	+ 12,406,994円(税込み)
変更後の契約金額	112,506,994円(税込み)
変更理由	1) トイレの仕様について、現地状況に応じた仕様に変更する。 2) 湖畔レストハウスの腐食したパーゴラの更新及び屋根葺替を追加する。 3) 工事期間中の仮設(手洗い器、第三者侵入対策の仮囲い・目隠し)を追加する。