

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 3 日
契 約 業 者 名	日特建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区東日本橋 3 - 1 0 - 6
工 事 の 名 称	令和 7 年度尾道松江線防災工事
工 事 場 所	広島県三次市三良坂町地内～庄原市高野町地内
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 9 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 1 , 1 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 4 月適用の積算基準への基準更新による請負代金の変更。