

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 3 日
契 約 業 者 名	東興ジオテック (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区銀座 7 - 1 2 - 7
工 事 の 名 称	令和 8 年度国道 5 4 号橋梁補修他工事
工 事 場 所	広島県安芸高田市吉田町地内～三次市布野町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 9 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 4 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 6 , 7 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 3 月から適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。