

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月20日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和5年度可部バイパス測量設計業務
業務場所	広島県広島市安佐北区大林三丁目～大林町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 3月13日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	37,510,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,477,000円 (税込み)
変更後の契約金額	41,987,000円 (税込み)
変更理由	1. 可部バイパスの工事用道路2における箱形函渠設計に必要な地質調査(機械ボーリング)を追加する。 2. 可部バイパスの検討状況を踏まえて、関係機関協議資料作成や事業説明資料作成等に関する数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 7日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和5年度可部バイパス測量設計業務
業務場所	広島県広島市安佐北区大林三丁目～大林町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 3月13日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	35,585,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,925,000円 (税込み)
変更後の契約金額	37,510,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和6年3月6日付事務連絡)に基づき、令和6年3月適用の技術者単価への更新による請負代金の変更を行う。