

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都江東区亀戸1-5-7
業務の名称	令和5年度鍵掛峠道路法面詳細設計業務
業務場所	広島県庄原市西城町高尾～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 3月19日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	26,983,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,576,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,559,000円 (税込み)
変更理由	業務指示の状況により、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月26日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都江東区亀戸1-5-7
業務の名称	令和5年度鍵掛峠道路法面詳細設計業務
業務場所	広島県庄原市西城町高尾～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 3月19日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	25,663,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,320,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,983,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置について」(令和6年3月6日付事務連絡)に基づき、令和6年3月適用の技術者単価への更新による請負金額の変更を行う。