

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月24日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和5年度鍵掛峠道路設計外その2業務
業務場所	広島県尾道市木ノ庄町木梨地内～庄原市高野町和南原地内、広島県庄原市西城町高尾～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月19日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	44,253,000円(税込み)
変更金額	+ 12,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	56,573,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・用地測量を追加する。</li><li>・現地の状況により資料作成等の追加、数量の増減を行う。</li></ul>

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月26日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和5年度鍵掛峠道路設計外その2業務
業務場所	広島県尾道市木ノ庄町木梨地内～庄原市高野町和南原地内、広島県庄原市西城町高尾～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月19日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	41,888,000円(税込み)
変更金額	+ 2,365,000円(税込み)
変更後の契約金額	44,253,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置について」(令和6年3月6日付事務連絡)に基づき、令和6年3月適用の技術者単価への更新による請負代金額の変更を行う。