

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	令和6年度三次積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度三次積算技術業務
業務場所	三次河川国道事務所及び土師ダム管理所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	75,823,000円(税込み)
変更金額	+ 26,741,000円(税込み)
変更後の契約金額	102,564,000円(税込み)
変更理由	発注計画の見直しにより、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 8日
契約業者名	令和6年度三次積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度三次積算技術業務
業務場所	三次河川国道事務所及び土師ダム管理所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	71,500,000円(税込み)
変更金額	+ 4,323,000円(税込み)
変更後の契約金額	75,823,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和6年3月6日付事務連絡)に基づき、令和6年3月適用の技術者単価への更新による請負代金の変更を行う。