

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 3日
契約業者名	令和6年度鍵掛峠道路外工事監督支援業務シーエム・エンジニアリング・光コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度鍵掛峠道路外工事監督支援業務
業務場所	鍵掛峠道路監督員詰所、尾道松江自動車道出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	216,436,000円(税込み)
変更金額	+ 3,168,000円(税込み)
変更後の契約金額	219,604,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事発注状況に伴い、数量の増減を行う。</li><li>・業務の履行に伴い、業務用事務室損料・電算機使用経費・情報共有システム利用料を追加する。</li></ul>

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 8日
契約業者名	令和6年度鍵掛峠道路外工事監督支援業務シーエム・エンジニアリング・光コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度鍵掛峠道路外工事監督支援業務
業務場所	鍵掛峠道路監督員詰所、尾道松江自動車道出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	201,300,000円(税込み)
変更金額	+ 15,136,000円(税込み)
変更後の契約金額	216,436,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置について」(令和6年3月6日付事務連絡)に基づき、令和6年3月適用の技術者単価への更新による請負金額の変更を行う。