

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月10日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和6年度三次管内橋梁点検その2業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月25日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	42,383,000円(税込み)
変更金額	+ 9,240,000円(税込み)
変更後の契約金額	51,623,000円(税込み)
変更理由	1. 道路附属物点検を追加する。 2. 橋脚基部(水中部)の洗掘調査を追加する。 3. 開明橋の現地舗装はつり確認を追加する。 4. 点検支援技術活用として、無人航空機・点検ロボットカメラを活用する。 5. 現地の状況により、数量の増減を行う。