

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月25日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度三次管内道路防災点検業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月27日
履行期間(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	74,778,000円(税込み)
変更金額	-451,000円(税込み)
変更後の契約金額	74,327,000円(税込み)
変更理由	1. 道路陥没リスク箇所調査を追加する。 2. 特定道路土工構造物点検(河川隣接区間)を追加する。 3. 点検箇所の数量の増減を行う。 4. 工程見直しにより工期を11月28日とする。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度三次管内道路防災点検業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月27日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	64,240,000円(税込み)
変更金額	+ 10,538,000円(税込み)
変更後の契約金額	74,778,000円(税込み)
変更理由	1. 緊急盛土点検を追加する。 2. 特定土工構造物の河川隣接区間の盛土又は擁壁の抽出を追加する。 3. トンネル坑口周辺の緊急点検を追加する。 4. 点検箇所の数量の増減を行う。