

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年12月23日 |
| 契約業者名 | 電設コンサルタンツ(株) |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区神田錦町3-6 |
| 業務の名称 | 令和6年度三次河川国道事務所管内電気通信施設設計業務 |
| 業務場所 | 三次河川国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 履行期間(自) | 令和 6年 4月23日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年 2月28日 |
| 変更前の契約金額 | 53,251,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 1,936,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 55,187,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 大忠無線中継所移転テレメータ施設設計について、設計項目に机上回線構成検討を追加する。 2. 鍵掛峠道路交差点照明施設設計について、設計箇所を3箇所追加する。 3. 大忠無線中継所のテレメータ中継機能の移転候補地を高谷山無線中継所に変更する。 設計条件の追加・変更に伴い、履行期限を令和7年2月28日まで延期する。 |