

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日
契約業者名	(株) 片平新日本技研
契約業者の住所	東京都文京区小石川2-22-2
業務の名称	令和6年度可部バイパス大林高架橋詳細設計業務
業務場所	広島県広島市安佐北区大林町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年11月 8日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	113,729,000円(税込み)
変更金額	+ 7,788,000円(税込み)
変更後の契約金額	121,517,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、道路線形検討及びFEM解析を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月28日
契約業者名	(株) 片平新日本技研
契約業者の住所	東京都文京区小石川2-22-2
業務の名称	令和6年度可部バイパス大林高架橋詳細設計業務
業務場所	広島県広島市安佐北区大林町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年11月 8日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	105,193,000円(税込み)
変更金額	+ 8,536,000円(税込み)
変更後の契約金額	113,729,000円(税込み)
変更理由	1. BIM/CIM活用を追加する。 2. 関係機関協議を行うため、工期を令和7年9月30日まで延期する。