

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月25日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都江東区亀戸1-5-7
業務の名称	令和6年度鍵掛峠道路外設計他その2業務
業務場所	広島県尾道市木ノ庄町木梨地内～庄原市高野町和南原地内、広島県庄原市西城町高尾地内～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年12月13日
履行期間 (至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	34,408,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,484,000円 (税込み)
変更後の契約金額	45,892,000円 (税込み)
変更理由	1. 測量業務を追加する。 2. 道路詳細設計を追加する。 3. 道路予備設計を追加する。 4. 関係機関打合せ協議を追加する。 5. 数量の増減を行う。