

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度可部バイパス外設計他業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 1月28日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	32,032,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,981,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,013,000円 (税込み)
変更理由	一般国道54号可部バイパスの現地状況に伴い、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度可部バイパス外設計他業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 1月28日
履行期間 (至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	29,568,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,464,000円 (税込み)
変更後の契約金額	32,032,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議資料作成を追加する。 3. 関係機関協議に時間を要するため、工期を令和7年11月28日まで延期する。