

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月21日
契約業者名	UICコンサルタント(株)
契約業者の住所	山口県宇部市大字東須恵3897-2
業務の名称	令和6年度可部バイパス大林地区地質調査業務
業務場所	広島県広島市安佐北区大林三丁目～大林町地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 2月 1日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	30,635,000円(税込み)
変更金額	+ 33,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,668,000円(税込み)
変更理由	一般国道54号可部バイパスの現地地質状況に伴い、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月28日
契約業者名	UICコンサルタント(株)
契約業者の住所	山口県宇部市大字東須恵3897-2
業務の名称	令和6年度可部バイパス大林地区地質調査業務
業務場所	広島県広島市安佐北区大林三丁目～大林町地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 2月 1日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	25,971,000円(税込み)
変更金額	+ 4,664,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,635,000円(税込み)
変更理由	1. 一般国道54号可部バイパスの現地地質状況に伴い、数量の増減を行う。 2. 土質ボーリングの箇所を追加するため、工期を令和7年8月29日まで延期する。