

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) ニュージェック
契約業者の住所	大阪府大阪市北区本庄東2-3-20
業務の名称	令和6年度鍵掛峠道路設計他業務
業務場所	広島県庄原市西城町高尾～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月18日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	40,601,000円(税込み)
変更金額	+ 5,192,000円(税込み)
変更後の契約金額	45,793,000円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量を削除する。 2. 応用測量を削除する。 3. 一般構造物設計を削除する。 4. 仮設構造物設計を削除する。 5. UAV空撮動画製作を追加する。 6. 道路設計関係その他設計を追加する。 7. 資料作成を追加する。 8. トンネル設計を追加する。 9. 履行期限を令和8年3月31日まで延期する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 4日
契約業者名	(株) ニュージェック
契約業者の住所	大阪府大阪市北区本庄東2-3-20
業務の名称	令和6年度鍵掛峠道路設計他業務
業務場所	広島県庄原市西城町高尾～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月18日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	38,720,000円(税込み)
変更金額	+ 1,881,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,601,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応に基づき、令和7年3月適用の技術者単価への更新による請負代金額の変更を行う。