

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都江東区亀戸1-5-7
業務の名称	令和6年度鍵掛峠道路法面詳細設計業務
業務場所	広島県庄原市西城町高尾～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月18日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	26,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,795,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,195,000円 (税込み)
変更理由	1. 仮設構造物設計-仮橋・仮棧橋詳細設計を追加する。 2. 合同現地踏査を実施する。 3. 三者会議を実施する。 4. 資料作成を追加する。 5. 数量の増減を行う。 6. 工期を令和8年3月31日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 4日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都江東区亀戸1-5-7
業務の名称	令和6年度鍵掛峠道路法面詳細設計業務
業務場所	広島県庄原市西城町高尾～鳥取県日野郡日南町新屋地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月18日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	25,289,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,111,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,400,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月以降契約業務に係る特例措置に基づき、令和7年3月適用の技術者単価への更新による請負代金額の変更を行う。