

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) 総合技術コンサルタント
契約業者の住所	東京都江東区亀戸7-6-4
業務の名称	令和6年度国道54号新可愛川橋外橋梁補修設計業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月 5日
履行期間(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	23,045,000円(税込み)
変更金額	+ 2,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,795,000円(税込み)
変更理由	1. BIM/CIMモデル作成を追加する。 2. 試験費を追加する。 3. 現地の状況により数量の増減を行う。 4. 上記により履行期限を令和8年1月30日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月16日
契約業者名	(株) 総合技術コンサルタント
契約業者の住所	東京都江東区亀戸7-6-4
業務の名称	令和6年度国道54号新可愛川橋外橋梁補修設計業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月 5日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	22,000,000円(税込み)
変更金額	+ 1,045,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,045,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する技術者単価の運用に係る特例措置による契約金額の変更を行う。