

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度三次河川国道事務所管内発電設備外設計業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月15日
履行期間(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	23,375,000円(税込み)
変更金額	+ 5,720,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,095,000円(税込み)
変更理由	1. 道路情報表示設備の更新を追加する。 2. 電波照会資料及び対応を追加する。 3. 受変電設備設計にて負荷設備の容量が変更となったため、履行期間を令和8年1月30日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 3日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度三次河川国道事務所管内発電設備外設計業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月15日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	22,385,000円(税込み)
変更金額	+ 990,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,375,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月以降契約業務に係る契約締結後の特例措置対応による 業務委託料の変更。