

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 4日
契約業者名	(株) 栗林設計
契約業者の住所	山口県山口市下小鯖2192-10
業務の名称	令和6年度三次河川国道事務所浸水対策設計業務
業務場所	三次河川国道事務所
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月27日
履行期間 (至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	22,495,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,074,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,569,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により数量の増減を行う。・履行期限を令和8年3月23日まで延期する。