

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 4日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度江の川上流リスクマップ作成業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月18日
履行期間 (至)	令和 8年 2月20日
変更前の契約金額	7,733,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,133,000円 (税込み)
変更後の契約金額	8,866,000円 (税込み)
変更理由	1. 関係機関協議を踏まえた浸水解析の追加検討を追加する。 2. 上記の検討に時間を要するため、履行期限を令和8年2月20日まで延期する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度江の川上流リスクマップ作成業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月18日
履行期間 (至)	令和 7年12月 5日
変更前の契約金額	7,403,000円 (税込み)
変更金額	+ 330,000円 (税込み)
変更後の契約金額	7,733,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する技術者単価の運用に係る特例措置による契約金額の変更を行う。