

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 3日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度江の川上流米丸地区環境調査業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月14日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	21,725,000円 (税込み)
変更金額	+ 66,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,791,000円 (税込み)
変更理由	1. 委員会資料作成をとりやめる。 2. 有識者ヒアリングを追加する。 3. 上志和地地区オオサンショウウオ調査を追加する。 4. 工期を令和8年2月27日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月19日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度江の川上流米丸地区環境調査業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月14日
履行期間(至)	令和 7年12月 5日
変更前の契約金額	20,790,000円(税込み)
変更金額	+ 935,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,725,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する技術者単価の運用に係る特例措置による契約金額の変更を行う。