

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 3日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度江の川上流深瀬地区設計他業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 3月18日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	32,538,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,993,000円 (税込み)
変更後の契約金額	36,531,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 用地測量を追加する。 3. 資機材配置検討を追加する。 4. 環境調査を追加する。 5. 工期を令和7年12月26日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度江の川上流深瀬地区設計他業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月18日
履行期間(至)	令和 7年12月 5日
変更前の契約金額	30,767,000円(税込み)
変更金額	+ 1,771,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,538,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する技術者単価の運用に係る特例措置による契約金額の変更を行う。