

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 6月20日                               |
| 契約業者名                            | (株) 総合技術コンサルタント                           |
| 契約業者の住所                          | 東京都江東区亀戸7-6-4                             |
| 業務の名称                            | 令和6年度可部バイパス大林第1橋詳細設計業務                    |
| 業務場所                             | 広島県広島市安佐北区大林町地内                           |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                           |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |   |
| 履行期間(自)                          | 令和 7年 3月29日                               |
| 履行期間(至)                          | 令和 7年12月26日                               |
| 変更前の契約金額                         | 75,548,000円(税込み)                          |
| 変更金額                             | + 1,067,000円(税込み)                         |
| 変更後の契約金額                         | 76,615,000円(税込み)                          |
| 変更理由                             | 令和7年3月から適用する技術者単価の運用に係る特例措置による契約金額の変更を行う。 |