

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和7年度江の川上流環境整備設計他業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 5月24日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	20,328,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,969,000円 (税込み)
変更後の契約金額	22,297,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 深淺測量を追加する。 3. 十日市親水公園周辺整備設計を追加する。 4. 馬洗川河床変動等解析を追加する。 5. 尾関山・祝橋周辺護岸整備設計を追加する。 6. 旭護岸坂路設計を追加する。 7. 願橋下流掘削設計を追加する。